

平成28年度の具体的な施策のスケジュールについて

施策No.	具体的な施策	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	H29以降担当課	
1-1	中学生と高校生の地方創生参画推進事業	<p>☆中学生</p> <p>○教育委員会と事前協議</p> <p>○実施方法・内容検討</p>	<p>○校長会へ依頼</p>	<p>○実施内容の検討 7/20</p>	<p>○各校へ依頼</p>	<p>○実施(協力校)</p>	<p>○実施 磯部中学校</p>							総合政策課	
		<p>☆高校生</p> <p>○アンケート案作成</p>	<p>○協力依頼</p> <p>○実施 6/6~6/30</p>	<p>○集計・分析</p>	<p>○協力校へ結果報告</p> <p>○HPPでの結果公表</p>										
1-2	地域支援ボランティアでポイント事業	<p>○庁内協議 ※観光商工課と自治会・老人クラブへ説明する事業趣旨・事業内容・オリエンテーション内容を検討する</p> <p>○商工会への協力依頼 商品券の発行検討とその特典内容について</p>	<p>○有償ボランティア保険の確認</p> <p>○商品券の発行検討</p> <p>○実施要綱策定</p> <p>○各種様式策定</p>	<p>ふれあい公園、B&G事前説明</p>		<p>○要綱を法令審査会へ諮る</p> <p>○要綱完成</p> <p>○ボランティア団体への案内通知(実施要綱策定後)</p>	<p>○広報しまへ記事掲載 ※参加協力依頼について(実施要綱策定後)</p>	<p>○ボランティアの登録申請受付</p> <p>○来年度予算要求</p>	<p>○第1回オリエンテーション開催</p>	<p>○第2回オリエンテーション開催 (3回目以降は随時開催)</p>	<p>○事業開始</p>		<p>○書面で参加者への意見聴取(アンケートの実施)</p>	介護・総合相談支援課	
1-3	がんばる市民を応援する事業	<p>☆助成事業</p>		<p>○対象事業検討 ※教育訓練給付制度において厚生労働大臣が認めるもの</p>	<p>○対象事業リスト化</p>	<p>○要綱(案)作成 ※付け足せる様式 ※人材ネットワークの構築も盛り込む</p>	<p>○要綱(案)確定 ※付け足せる様式 ※人材ネットワークの構築も盛り込む</p>		<p>○法令審査会 (要綱策定)</p> <p>○H29予算額検討・計上</p>					<p>○募集周知 「広報しま」6月号 記事準備・作成 ※予算確定後～</p>	観光商工課
		<p>☆奨励事業</p>	<p>○奨励事業の検討 (課内・庁内)</p>		<p>○奨励事業 【各課周知】 7/4~7/20 ※個別に周知</p> <p>○リスト(案)作成 【集計・聞き取り】 7/20~7/29</p> <p>○団体訪問 7/20~7/29 ※事業説明会 商工会・観光協会・社会福祉協議会・保育所・病院など</p>	<p>○奨励事業の検討 【団体ヒアリング】 ~8/31</p>	<p>○要綱(案)作成 ※付け足せる様式 ※人材ネットワークの構築も盛り込む</p>	<p>○要綱(案)完成 ※付け足せる様式 ※人材ネットワークの構築も盛り込む</p>	<p>○法令審査会 (要綱策定)</p> <p>○H29予算額検討・計上</p>						
1-4	地域とのつながりによる県立高校の魅力向上事業	<p>○水産課・里海推進室と同席した上で志摩高校5/16・水産高校5/6の校長面談(事業主旨説明)</p> <p>○県教育委員会と調整を行う</p>	<p>○高校の教師とニーズ・課題の把握(学校別)</p> <p>○インターンシップ受入先調査(商工会等)</p> <p>○卒業生のネットワーク把握</p>	<p>☆PR事業</p> <p>○生徒のニーズや取組の課題の把握(教師と共に) 6/22両校打合せ</p> <p>○学生が活躍できる事業・機会の洗い出し 1. イベントでの活躍 2. 商品開発と発信 3. まちづくりへの参加</p>	<p>○支援に関する支出検討 生徒の移動手段・傷害保険など 7/20両校打合せ</p>	<p>○両校の活躍や連携 事業の取組みをマスコミへ発信する</p>	<p>○両校の取組み発表会 開催11月3日(祝)</p> <p>○次年度必要経費の計上</p>	<p>○両校の取組み発表会で販売</p>						総合政策課	
				<p>☆商品構築事業</p> <p>○水産高校 キーマカレーの商品化(利八屋との連携)</p>	<p>○利八屋と打合せ 7/11</p> <p>○ふるさと納税の返礼品として、キーマカレーとおおさくッキー入りアイスを取扱開始プレスリリース 7/22</p>	<p>○ふるさと納税の返礼品として、キーマカレーとおおさくッキー入りアイスを取扱開始 8/1</p>	<p>○水産高校 缶詰関係の販売促進</p> <p>○志摩高校 アイデア食品の販売促進(地中海村との連携) 芸術活動の発信</p>								
1-5	二十歳からの健康貯蓄事業		<p>○健診項目の見直し</p>			<p>○対象者抽出作業の委託</p>			<p>○健診実施</p>		<p>○評価</p>			健康推進課	
2-1	若者の希望を叶える志摩づくり事業		<p>○メンバー募集15名(個別・公募) 5/16~5/31</p>	<p>○メンバー14名決定 6/10</p> <p>○WSデザイン作成 ~6/14</p> <p>○開催通知発送 6/16.17</p> <p>○ファシリ打ち合わせ 6/17</p> <p>○WSデザイン修正 6/17~6/24</p> <p>○第1回導入資料作成 ~6/28(火)</p>	<p>○第1回 7/5(火) 趣旨説明(山本陽) 現状把握(問題共有)</p> <p>○第1回まとめ作成 第2回デザイン作成 ~7/25</p> <p>○ファシリ打ち合わせ 7/26 ・まとめ確認 ・第2回について</p>	<p>○第2回 8/2(火) 原因探索</p>	<p>○第3回 9/6(火) 解決策の立案①</p>	<p>○第4回 10/4(火) 解決策の立案②</p>	<p>○第5回 11/1(火) 意思決定・施策決定</p> <p>○予備回 11/22(火) プレゼン?</p>	<p>○H29当初予算計上(具体的施策)</p>			総合政策課		

施策No.	具体的な施策	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	H29以降 担当課
2-2	若い女性が暮らしやすい志摩づくり事業		○委員決定	○WSデザイン作成	○通知発送 7/5 ○ファシリ打ち合わせ 7/12 ○導入資料作成 7/13 ○第1回 7/19 趣旨説明 枠組みを共有する ○第2回通知発送	○ファシリ打ち合わせ ○第2回 8/10 考えを发散させる	○第3回 9/13 考えを収束させる	○第4回 10/12 成果を共有する	○研修（奥出雲）		○第5回 実践	○まとめ		総合政策課
2-3	移住しやすい志摩づくり事業	☆移住者向け テキスト本の作成	○移住者へのヒアリング 志摩市で楽しんでいる定住者の話を聞き、 移住者向けの手引き本をつくることについて 意見を聞く。		○協議、検討 移住者の中で委員を選定し集ってもらい、テキスト本を作成することについて、検討する。 （7月15日 第1回、8月19日 第2回会議開催） ワークショップを取り入れた検討を重ねることにより、移住者が相談しやすい集団の形成を図る。 （5～6人集まったら1グループで検討していく。移住希望者が相談できる移住者のリスト化は別で行う）				○テキスト本へ予算付け を検討 ○アイランダー 11/26,27 ※簡易テキスト本配布予定				総合政策課	
		☆地域の移住者の 受入体制の把握		○市内自治会長などから、定住者の情報、人口減少に伴い支障になっていることなどの聞き取り。 リアルタイムの現状を把握すると共に、市が想定している人口ビジョンについて話して移住者を受け入れる ことについて意見を聞く。 ○住民間のつながりが強い地区、薄い地区など地区など地区の状況を聞き取り（空気感の把握）。 様々な移住者の受け入れの可能性の感触をつかむ。（移住に関して優位な点、問題点などを整理する） ○移住希望者に向けた一言があれば意見といっしょにまとめる。 顔写真が撮れる雰囲気になれば掲載も検討し、地区の面白い風景があれば写真を撮る。			○まとめる							
2-4	水産業の担い手受入れ推進事業				○現状の受入見込みの 整理	○調査 各団体へ受入の意向を確認する。			○受入できそうな地区 のリスト化					水産課
2-5	IJU（移住）ターン促進のための奨学金返済補助事業	☆補助要綱			○制度設計素案提出 7/7	○庁内協議			○法令審査会				○広報等で周知	総合政策課
		☆基金条例			○基金条例案提出 7/7	○庁内協議			○法令審査会	○議会審議				
2-6	若者の集いと出会いの支援事業	○情報発信準備	○個別に情報発信 三十路式・志摩コン等		○情報発信 「広報しま」7月号 ○対象事業決定7月末 ※目標：4事業	○募集期間延長検討 （情報発信）HPなど								—
2-7	多子世帯を応援する保育料無償化事業		○国の制度、状況の確認											こども支援課 学校教育課
2-8	家主と移住者のための リノベーションによる空き家 活用事業	☆都市計画課 募集工程	○募集、交付決定、工事 ○移住者の情報について都市計画課と連携											
		☆協議検討事項												
		○都市計画課と協議 県外移住者向けの県補助のスケジュールの確認を行い、県内移住の市単独補助について協議。							○要綱の改正 11月の法令審査会で要 綱を改正する。 （高額補助、小額補助） ○H29予算の計上 県補助以外の予算は地 方創生枠で計上					
						○都市計画課と協議 志摩市住宅リフォーム促進事業助成金交付要綱に移住者のための助成を加え る形で少額補助について検討。								
2-9	若者世代の移住促進事業	○制度の検討 商品券の交付及び移住説明会への旅費の助成について基準を 設定し、要綱を検討する。 近隣市町の施策について資料収集。他の移住施策と関連づけ。			○制度について再考			○庁内協議 家賃の収入補助（上限25,000円、1年間）の 制度設計を検討する。	○要綱の制定 11月の法令審査会で要 綱を制定する。 ○H29予算の計上					

施策No.	具体的な施策	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	H29以降 担当課
3-1	志摩市ホームページの魅力向上事業	○システム構築・規約作成	○市長公室と協議 見やすさの確認 意見聴衆	○市民ギャラリー 写真等募集 掲載										市長公室
3-2	きらり志摩びと紹介番組 放映事業	○番組出演者への依頼	○担当者会議① ○取材開始	○放映開始 ○年間スケジュールの 決定		○特別号 (皇学館大学)				○特別号 (皇学館大学)				総合政策課
3-3	志摩びと結ぶ志摩市広報事業	4月26日 取材済み 次回取材も交渉済	○リレー方式で 取材継続		○坂本臣由(ダンス スクール)	○山崎豊成(歌手)	○塩本(真珠装飾品)			○特集号の企画立案			○特別号	総合政策課
3-4	地域の資源を活用するための プラットフォーム創出事業		○内容の決定	○参画の依頼		○異業種間の集い① 【志摩市の農業を 継承していくには…】 8/6			○異業種間の集い②			○異業種間の集い③		総合政策課
3-5	志摩の魅力の発信コンテンツ 制作支援事業		○募集要綱案作成		○要綱作成	○法令審査会 8/2	○作品募集 9/1			○審査 ○予算措置				総合政策課
3-6	農産物の生産実態把握事業		○加速化交付金事業の 業者決定 5/17	○発注業者の決定 ○契約調査方法等の打 ち合わせ ○関係団体等への協力 依頼	委託業者による調査・分析							調査・分析結果の納品、検査の実施、支払		農林課
3-7	里海読本編集事業				○冊子の編集に意欲の ある市民への声掛け				○準備委員会 編集方針の確認 編集委員会の構成協議	○予算措置	○編集委員会			里海推進室
3-8	志摩市の食材を生かした食育 推進事業		○メニューの検討 いちご 伊勢えびカレー 中華マン	○メニュー調整 漁協 加工会社 井村屋	○井村屋と商品開発 について協議 7/20		○9月補正 いちご 米	○メニューの決定 ○次年度の予算措置						教育総務課

施策No.	具体的な施策	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	H29以降 担当課
6-3	賢島の魅力発信力向上事業	☆(仮称)賢島の魅力 発信力向上作戦会議			○方向性の整理 ～7/1 ○WSメンバー選定	○WS (賢島住民・事業者)			○次年度に向けて 具体的な提案					観光商工課
		☆(仮称)賢島会議			○サミット記念館の 志摩市案策定	○職員による魅力の 創造検討 ○賢島の再整備検討			○次年度予算化事業 検討					
6-4	地域の特色を生かした スポーツのまちづくり事業	☆サイクリング事業 協議会設立打合せ	○協議会設立会議	○協議会設立 6/7 ○交付金交付 6/30 (70%)	○事業開始 ○ドコモ打合せ 7/13・14	○市・事務局事業進捗 打合せ 8月上旬	○進捗状況確認		○予算計上 ※必要に応じて ○進捗状況確認		○進捗状況確認		○実績と課題の とりまとめ	観光商工課
		☆その他の スポーツ事業	○その他スポーツ事業 の把握	○制度構築 ※スポーツ観光振興 事業補助金 ○補正予算計上	○事業者公募	○審査・事業者決定	○補助金交付 ○大会準備	○大会開催						
6-5	地域の魅力を見つけて生かす 観光まちづくり事業		○和具地区打ち合わせ 5/16 ※観光商工課と	○第1回会議 6/8 ※資源とターゲットを 列挙	○第2回会議 7/13	○第3回会議 8/10	○第4回会議 9/14	○第5回会議 10/12						観光商工課
6-6	生活拠点事業	○契約・事業実施 ①～⑤	①個別支援活動による 生活実態の把握	②福祉専門職による生 活支援マネジメント	③地域課題の解決に向 けた新たな仕組みづ くりの協議	④生活支援業務の実施	⑤業務目的を達成する 各種業務の実施						○実績報告	地域福祉課
6-7	これからの志摩市の地域交通 検討事業		○公共交通図面作成	○現状把握 ・課題の洗い出し ・近大ヒアリング	○現状と理想形の交通 ルートの作成	○課内検討会議	○庁内検討会議		○関係者検討会議					総合政策課