

第2次志摩市総合計画・後期基本計画の策定スケジュール

R2.7.31

	R1年度							R2年度											
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
(1)市民アンケート調査の実施・分析	■	■	■	■	■	■	■												
(2)前期基本計画の進捗調査・分析					■	■	■	■											
(3)ワークショップ・ヒアリングの実施						■	■	■	■	■									
(4)後期基本計画策定の課題抽出								■	■	■	■								
(5)基本構想案の検討(現行基本構想の見直し検討)										■	■	■							
(6)基本計画案の検討											■	■	■	■	■				
(7)パブリックコメント																■			
(8)計画書の編集・デザイン																■	■	■	
(9)総合計画審議会							①												⑤
(10)市議会												■				■			■

① 諮問

② 次期計画の課題、基本構想の方向

③ 基本構想案、基本計画素案検討

④ 基本計画案検討

⑤ 答申