

志摩市総合計画後期基本計画策定業務スケジュール

年度	平成21年度											平成22年度									
	月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
基礎調査（人口、経済、地域特性）の資料収集・整理 人口、経済等将来指標の予測		資料収集・整理、将来指標の予測																			
アンケート調査		アンケート設計	配布・回収・集計・分析																		
前期基本計画施策別状況・実績調査			ヒアリング・とりまとめ																		
前期基本計画の評価・課題抽出・まとめ				評価・課題抽出・まとめ																	
ワークショップの実施					計5回実施																
後期基本計画素案の作成												後期基本計画素案作成									
後期基本計画素案の検討												後期基本計画素案検討									
パブリックコメント																				意見の反映	
後期基本計画（成果品）の策定																					
総合計画審議会							第1回			第2回			第3回	第4回			第5回	答申			
庁内検討部会									随時開催（4回程度）												