

令和3年度～令和5年度 志摩幼保園高台移転事業(旧布施田小学校跡地) スケジュール(予定)

種 別	内 容		令和3年度									令和4年度									令和5年度																				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
測量業務	用地確定測量					業務期間:6か月																																			
	地形測量					業務期間:4か月																																			
	交通量調査 園児送迎調査					調査																																			
用地業務	用地交渉					境界立会			境界確定			用地交渉																													
	不動産鑑定					業務期間:約2か月																																			
	分筆登記、用地購入												業務期間:約4か月																												
設計業務	設計者選定					業務期間:約6か月																																			
	地元・保護者等 協議					協議			協議						協議			協議			協議																				
	建築	基本設計 実施設計											業務期間:約11か月																												
		地質調査											業務期間:約3か月																												
		確認申請														業務期間:約3か月																									
	道路	実施設計											業務期間:約8か月																												
	各種協議												交差点等協議																												
工事	建築工事																									工事期間:約9か月															
	道路工事																									工事期間:約9か月															
開設準備	備品購入、引越等																									契約等事務:約4か月						引越・搬入									

新設志摩幼保園
開設