

(様式1)

23教総務 第001033号

令和5年6月22日

文部科学大臣 殿

志 摩 市 長

橋 爪 政 吉

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

志摩市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度

(担当)

志摩市教育委員会事務局 教育総務課
住所：三重県志摩市阿児町鶺方3098番地22
電話：0599-44-0315
担当者：山本 陽平
メールアドレス：ky-somu@city.shima.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年6月22日、本市教育委員会事務局において、事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

計画策定時、本市教育委員会事務局において目標達成度合いを評価するための指標を作成し、大規模改造工事(老朽)については改修工事の進捗率を指標とした。
計画期間終了後、本市教育委員会事務局において成果指標を確認した上で事後評価を実施し、その結果を市HPにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化の著しい校舎の大規模改造を実施し、教育環境が改善できた。

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
志摩中学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R4.6～R5.2	R5.2.8		